



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

INFORME

INDIVIDUAL DE CONTROL DE RESULTADOS

Planes de Desarrollo y Planes de Acción Territorial

Cisneros

Vigencia 2025

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

INFORME INDIVIDUAL DE CONTROL DE RESULTADOS: Definitivo

Contraloría General de Antioquia Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales

Municipio	CISNEROS
Cuatrenio	2024 – 2027
Plan de Desarrollo	“JUNTOS SOMOS EL FUTURO”
Vigencia evaluada	2025

Medellín, 10 de julio de 2026



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Contralor General de Antioquia	Juan Carlos Herrera Toro
Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales	Doris Elena Roldán Holguín

COMISIÓN EVALUADORA	
Supervisor	Alejandro Palacio Sánchez Contralor Auxiliar
Evaluador	Yonny Sebastián Marín Soto Contralor Auxiliar



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

CONTENIDO

1. RESULTADOS GENERALES	6
1.1. Concepto de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2025	6
1.2. Concepto de cumplimiento Parcial del PD 2024-2027	6
1.3. Concepto de efectividad (avance en indicadores de resultado).....	7
1.4. Concepto de ejecución financiera	7
1.5. Observaciones:	8
2. ASPECTOS PRELIMINARES	13
2.1. Introducción	13
2.2. Justificación	13
2.3. Metodología de cálculo:	15
2.3.1. Indicador de Producto:	15
2.3.2. Indicador de Resultados:.....	15
2.3.3. Eficacia	16
2.3.4. Eficacia Plan de Acción	16
2.3.5. Eficacia Plan de Desarrollo	16
2.3.6. Eficiencia	17
2.3.7. Eficiencia del Plan de Acción	17
2.3.8. Eficiencia del Plan de Desarrollo.....	18
2.3.9. Efectividad	18
2.3.10. Fórmula general de efectividad	19
2.3.11. Ponderación	20
2.3.12. Ponderación Plan de Acción.	21
2.3.13. Ponderación Plan de Desarrollo.....	21
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	22
3.1. Calidad de la información.....	22
3.2. Análisis Comparativo Plan de Acción.....	22
3.3. Análisis Comparativo Plan de Desarrollo	23
3.4. Análisis Comparativo Efectividad	24
3.5. Ejecución Financiera.	25
3.6. Número de Indicadores Plan de Desarrollo	27
3.7. ANÁLISIS GENERAL DE LA EVALUACIÓN	29
3.8. Análisis de legalidad del Plan de Desarrollo y Plan de Acción	32
4. CUMPLIMIENTO DE METAS	33
4.1. Metas de producto.....	33
4.2. Ejecución financiera	43
4.3. Metas de Resultado.	54
5. REFERENCIAS.....	58



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Doctora

LINA MARÍA CORREA VALENCIA

Alcaldesa Municipal

Carrera 20 N° 20 - 37

Cisneros, Antioquia

Asunto: Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal “**JUNTOS SOMOS EL FUTURO**” vigencia **2025**.

Respetada Doctora **Lina María**,

La Contraloría General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó seguimiento para la vigencia **2025**, al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal “**JUNTOS SOMOS EL FUTURO**” del Municipio de **Cisneros**.

Es responsabilidad del sujeto de control el contenido de la información suministrada o dejada de suministrar por la Entidad en el Aplicativo de rendición GESTIÓN TRANSPARENTE, la cual es sujeta al análisis por la Contraloría General de Antioquia.

La responsabilidad de la Contraloría General de Antioquia consiste en producir un Informe de Control de Resultados que contenga el concepto sobre la evaluación practicada.

El ejercicio del Control Fiscal, practicado por la Contraloría General de Antioquia, se centró en el Control de Resultados a 31 de diciembre de **2025**, teniendo como referencia para el seguimiento del Plan de Desarrollo, los indicadores de producto y los indicadores de resultado.



2026100006890

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2026100006890
Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

1. RESULTADOS GENERALES

1.1. Concepto de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2025

TABLA 1. Matriz Control de Resultados – Plan de Acción 2025

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO			
Ente Territorial_ CISNEROS			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2025			
Criterio	Calificación	Ponderación	Resultado ponderado
Eficacia Plan Acción	95,56	60%	57,33
Eficiencia Plan Acción	94,86	40%	37,94
TOTAL			95,28
CONCEPTO			Sobresaliente

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Se observa que el Municipio de **Cisneros** en el Plan de Acción “**JUNTOS SOMOS EL FUTURO**” en el CONTROL DE RESULTADOS, presenta los siguientes factores con corte a 31 de diciembre de **2025**: eficacia del **95,56%** y de eficiencia del **94,86%**, cuyo Indicador de Producto más representativo corresponde a “Personas afiliadas al régimen subsidiado”. Una vez ponderados estos resultados, arrojan una calificación total de **95,28%** en el cumplimiento de los planes y programas, obteniendo así un concepto de gestión de resultados **Sobresaliente**.

1.2. Concepto de cumplimiento Parcial del PD 2024-2027

TABLA 2. Matriz Control de Resultados - Plan de Desarrollo 2024-2027

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO			
Ente Territorial_ CISNEROS			
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - CORTE 2025			
Criterio	Calificación	Ponderación	Resultado ponderado
Eficacia Plan Desarrollo	45,47	60%	27,28
Eficiencia Plan Desarrollo	45,57	40%	18,23
TOTAL			45,51

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Se observa que el Municipio de **Cisneros** en su **Plan de Desarrollo Municipal “JUNTOS SOMOS EL FUTURO”** en el CONTROL DE RESULTADOS, presenta los siguientes



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

factores con corte a 31 de diciembre de **2025**: eficacia del **45,47%** y eficiencia del **45,57%**, cuyo Indicador de Producto más representativo corresponden a “Personas atendidas con servicio de salud” y los que requieren mayor atención por su ponderación y estado crítico son: “Placa huella construida” y “Personas atendidas mediante entrega de recursos para las necesidades en materia de seguridad alimentaria”. Una vez ponderados estos resultados, arrojan una calificación total de **45,51%** en el cumplimiento de los planes y programas.

1.3. Concepto de efectividad (avance en indicadores de resultado)

TABLA 3. Matriz Control de Resultados: efectividad en **2025**

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO	
Ente Territorial_ CISNEROS	
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO 2025	
CRITERIO	CALIFICACIÓN
Efectividad (avance en metas de resultado)	58,12

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Se observa que el municipio de **Cisneros** en su **PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “JUNTOS SOMOS EL FUTURO”** en el CONTROL DE RESULTADOS con una efectividad de **58,12%** este avance se evidencia en los indicadores de resultado y en el impacto alcanzado en sectores como educación, agricultura y desarrollo rural, vivienda y salud; en el marco del cumplimiento de los planes y programas.

1.4. Concepto de ejecución financiera

TABLA 4. Matriz de ejecución financiera **2025**

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO	
Ente Territorial_ CISNEROS	
EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	
CONCEPTO	VALOR
Plan Plurianual de Inversiones	\$85.181.102.155
Apropiación 2025	\$26.082.864.462
Ejecutado (Obligado) 2025	\$25.259.488.789
Porcentaje de ejecución presupuestal 2025	96,84%
Obligado Acumulado 2024-2027	\$46.310.177.468
Porcentaje de ejecución Acumulada del PPI	54,37%



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO	
Ente Territorial_ CISNEROS	
EJECUCIÓN FINANCIERA 2025	
CONCEPTO	VALOR
Recursos no ingresados al presupuesto	\$ 0,00

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Se observa que el Municipio de **Cisneros** en su **PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “JUNTOS SOMOS EL FUTURO”** en el CONTROL DE RESULTADOS, programó recursos en su Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio por valor de **\$85.181.102.155**, que en la vigencia **2025** apropió recursos presupuestales por valor de **\$26.082.864.462**; que en esta misma vigencia ejecutó recursos presupuestales a nivel de obligación por valor de **\$25.259.488.789**; equivalentes al **96,84%** de lo presupuestado y que en las vigencias acumuladas ha ejecutado recursos a nivel de obligación por valor de **\$46.310.177.468**, correspondientes al **54,37%** de los programado en el Plan Plurianual de Inversiones.

1.5. Observaciones:

Una vez realizada la evaluación de los indicadores del Plan de Desarrollo **“JUNTOS SOMOS EL FUTURO”**, del Municipio de Cisneros, se encontraron las siguientes observaciones:

- 1) Se evidencia un nivel bajo y crítico de ejecución en 8 Indicadores de Producto, entre los cuales se destacan los identificados con los números: 5, 14, 32, 85, 118, 134, 155 y 165.

#	Indicador de Producto	Concepto
5	Campañas de promoción realizadas	Crítico
14	Personas atendidas mediante entrega de recursos para las necesidades en materia de seguridad alimentaria	Crítico
32	Casas de la cultura adecuadas	Crítico

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

- 2) Se evidencia que el Municipio de Cisneros presentó una variación entre la información rendida a la CGA las vigencias 2024 y 2025 y en el CUIPO (CHIP) entre



2026100006890

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2026100006890
Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

presupuesto apropiado y obligado así:

Cisneros			
VARIABLE	Según cuipo (CHIP)	Según rendición a la CGA	% de variación
Presupuesto Apropiado 2024	\$26.880.076.320,00	\$ 21.894.408.935,00	-18,5%
Presupuesto Obligado 2024	\$24.247.162.012,00	\$21.050.688.679,00	-13,2%
Presupuesto Apropiado 2025	\$29.897.306.399,00	\$26.082.864.462,00	-12,8%
Presupuesto Obligado 2025	\$27.742.651.822,00	\$25.259.488.788,00	-9,0%

Fuente: CHIP (Cuipo y Sistema General de Regalías) 2024 y 2025

Se presenta diferencias entre la información presupuestal reportada en el CHIP(CUIPO) y la rendición realizada a la contraloría General de Antioquia (CGA) para las vigencias 2024 y 2025, lo cual afecta la consistencia y confiabilidad de los datos financieros reportados.

Esta situación evidencia debilidades en los procesos de registro, consolidación y reporte de la información financiera reportada a los diferentes entes de control, afectando la trazabilidad entre fuentes oficiales y limitando la adecuada evaluación del uso de los recursos públicos.

3) En la evaluación del Plan Indicativo se evidencian diferencias significativas entre la meta del cuatrienio y la programación anual de 34 indicadores de producto. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:

Indicador de Producto	Meta del cuatrienio	Programación del producto bien o servicio 2024	Programación del producto bien o servicio 2025	Programación del producto bien o servicio 2026	Programación del producto bien o servicio 2027	Diferencia
Niños y niñas atendidos en Servicios integrales	2187	540,00	540,00	540,00	552,00	15,00
Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas	100	30,00	0,00	20,00	0,00	50,00
Estudios y diseños elaborados	2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

- 4) De acuerdo con la rendición de los indicadores de producto, se evidencia una diferencia entre la información reportada en el ERIPD y la consignada en el Plan de Acción cargado en la plataforma Gestión Transparente. En efecto, el ERIPD registra 202 indicadores, mientras que en el Plan de Acción solo se reportan 55.

Adicionalmente, se observa que la mayoría de los indicadores del Plan de Acción no coinciden en su denominación con los reportados en el ERIPD, lo que constituye inconsistencias significativas en la rendición de cuentas. Esta situación impide la verificación de la información y dificulta la adecuada evaluación del Plan de Acción:

Indicador de producto ERIPD	Indicador de Producto Plan de Acción	Diferencia Nombre Indicador de Producto
Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	No encontrado	FALSO
Entes territoriales asistidos técnicamente	No encontrado	FALSO

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

- 5) En la rendición del ERIPD, específicamente en la pestaña de Indicadores de Resultado, la columna "Link de la fuente de datos de ejecución de la meta de Resultado" no fue diligenciada conforme a lo requerido, ya que no se suministró el enlace que permitiera verificar la información reportada.
- 6) Al evaluar los indicadores de resultado para la vigencia 2025, se identifican que las metas reportadas para los indicadores números 37, 38 y 41 no coinciden con la información registrada por la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia, lo que podría configurar una inadecuada rendición de la información reportada en el ERIPD.

Nombre Indicador de Resultado	Unidad de Medida	Ejecución Meta de Resultado Año 2025	Año de Medición Ejecución Meta de Resultado Año 2025
Cobertura del servicio de acueducto urbano	Porcentaje	100	2025
Cobertura del servicio de alcantarillado urbano	Porcentaje	85	2025
Cobertura del servicio de aseo en la zona rural	Porcentaje	21	2025

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Municipio: CISNEROS		Municipio: CISNEROS	
PDET	NO	Alcantarillado total	90,70
Municipio PDA	SI	Alcantarillado urbano	99,99
Agua total	15,42	Alcantarillado rural	26,20
Agua urbano	17,64	Energía total	99,52
Agua rural	0,00	Energía urbano	100,00
Acueducto total	66,31	Energía rural	99,24
Acueducto urbano	70,29	Aseo total	89,17
Acueducto rural	39,29	Aseo urbano	100,00
		Aseo rural	13,85

Fuente: Información extraída de la página de la Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia, (2026).

- 7) Se evidencia una inconsistencia en el reporte del indicador 'Personas afiliadas al régimen subsidiado' del Municipio de Cisneros. La entidad reporta un valor constante de 6.700 para las vigencias 2024 y 2025, igualando automáticamente su meta del cuatrienio.

No obstante, al contrastar esta información con la fuente oficial del Ministerio de Salud, se observan cifras de 6.686 para 2024 y 6.636 para 2025. Esta discrepancia sugiere que el reporte municipal no se fundamentó en datos oficiales actualizados, lo que afecta la confiabilidad de la información reportada.

CIFRAS DE AFILIACIÓN EN SALUD - CORTE A MARZO 2026

COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS

CARACTERIZACIÓN DE AFILIADOS

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

• CIFRAS MUNICIPIO : CISNEROS

	DICIEMBRE-2024	DICIEMBRE-2025	ENERO-2026	FEBRERO-2026	MARZO-2026
Contributiva	3.321	3.230	3.108	3.113	3.133
Subsidiado	6.686	6.636	6.671	6.685	6.664
Excepción & Especiales	230	237	236	213	213
Afiliados	10.237	10.103	10.015	10.011	10.010
Población DANE	10.459	10.529	10.118	10.121	10.125
Cobertura	97,88 %	95,95 %	98,98 %	98,91 %	98,86 %
Afil. Subsidiado sin SISBEN IV	639	564	564	564	564
Afil.Pob.Especiales Subsidiado sin SISBEN IV	147	139	139	139	139
Afil. de Oficio sin SISBEN IV	0	2	2	2	2
Afil. Régimen Sub. No Pobre, No Vulnerable	14	9	9	9	9

Fuente: Información extraída de la página del Ministerio de Salud y Protección Social, (2026).

8. Los indicadores de producto del sector salud 'Personas atendidas con servicios de salud' y 'Personas afiliadas al régimen subsidiado' presentan inconsistencias en sus



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

reportes presupuestales para las vigencias 2024 y 2025. Se observa una falta de congruencia entre lo ejecutado en dichos periodos y los montos proyectados en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI).

Indicador de Producto	Unidad de medida	Meta del cuatrienio	Plan Plurianual de Inversiones Cuatrienio	Ejecución Física Plan de Acción 2024	Obligación Presupuestal 2024 (Pesos)	Ejecución Física Plan de Acción 2025	Obligación Presupuestal 2025 (Pesos)
Personas atendidas con servicio de salud	Número de personas	10422	48.574.332.189	10422	\$11.085.822.491	10422	\$301.598.439
Personas afiliadas al régimen subsidiado	Número de personas	6700	2.474.000.000	6700	\$372.721.030	6700	\$11.849.768.522

Fuente: gestión transparente ERIPD 2025

Cordialmente,

DORIS ELENA ROLDAN HOLGUIN
Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales

P/E/ Yonny Sebastián Marín Soto, Contralora Auxiliar, Evaluador
R/ Alejandro Palacio Sánchez, Contralor Auxiliar, Supervisor



2. ASPECTOS PRELIMINARES

2.1. Introducción

La Contraloría General de Antioquia, a través de la Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, pone a disposición de los sujetos de control, de las corporaciones públicas y de todas las partes interesadas, el segundo Informe Individual de Control de Resultados al Plan de Desarrollo Territorial **2024 - 2027**.

En el presente informe se da un concepto de cumplimiento del Plan Acción y del Plan de Desarrollo según los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, así como sus avances en la ejecución financiera.

La fuente de información para la elaboración del Informe de Control de Resultados a los Planes de Desarrollo Territoriales, la constituye la información rendida por el sujeto de control, en el aplicativo o sistema destinado por la Contraloría General de Antioquia para tal fin. Esta información es rendida anualmente en un anexo en Excel, la cual debe coincidir con los reportes generados por el sistema de medición de los Planes de Desarrollo Territoriales del Departamento de Planeación Nacional (DNP).

2.2. Justificación

Establece el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política que:

(...) Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo (...)

La Ley 152 de 1994 en el inciso primero del artículo 31 establece que:

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente Ley (...)



Por su parte el Artículo 5 del Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” indica que:

“Los contralores territoriales podrán prescribir los procedimientos técnicos de control, los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes públicos e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse dentro de su área de competencia; sin perjuicio de la facultad de unificación y estandarización de la vigilancia y control fiscal que le corresponde al Contralor General de la República, la cual tiene carácter vinculante para las contralorías territoriales”.

Además, en el artículo 49 del mismo decreto, define el sistema de control de resultados como: “el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logra sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un período determinado”

En este contexto, la Contraloría General de Antioquia, en el marco de su Plan Estratégico Institucional (PEI), se adoptó como meta realizar informes de seguimiento a los planes de desarrollo territoriales de sus sujetos de control, que tiene como finalidad: 1) Promover el cumplimiento de las normas asociadas a la formulación, adopción y ejecución del plan de desarrollo territorial. 2) Promover la formulación técnica de estos instrumentos de planeación. 3) Promover la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución y cumplimiento de las metas de estos planes. 4) Promover la cultura del seguimiento y la evaluación en los entes territoriales, como medio para el logro de los resultados propuestos para el desarrollo territorial. 5) Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública territorial en los sujetos de control a través del seguimiento y visibilizarían y promoción de las evaluaciones realizadas a los Planes de Desarrollo y 6) Poner a disposición de la comunidad en general y de las corporaciones públicas, informes objetivos, concisos y claros sobre la construcción y cumplimiento de los planes de desarrollo, constituyéndose de este modo en una herramienta de control social y de control político.



2.3. Metodología de cálculo:

El sistema de seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo y Planes de Acción que se utilizó para el presente informe se soporta en tres ejes, a saber: La ejecución física de los indicadores de producto, la ejecución física de los indicadores de resultado y la ejecución financiera de los indicadores de producto y se evalúan los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Teniendo en cuenta que los indicadores de resultado solo tienen una programación para el cuatrienio (Plan de Desarrollo) y que los indicadores de producto presentan dos programaciones; una meta del cuatrienio (Plan de Desarrollo) y una meta anual (Plan de Acción) se hace un cálculo diferente del cumplimiento para cada uno de estos sistemas de indicadores y metas.

A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores aplicados en los instrumentos de seguimiento para la evaluación de los Planes de Desarrollo:

2.3.1. Indicador de Producto:

Los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de calidad definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de producción.

Un indicador de producto refleja los bienes y servicios cuantificables producidos y/o provisionados directamente por una política, programa o proyecto.

2.3.2. Indicador de Resultados:

Estos indicadores detallan propiamente los efectos reales del accionar de una entidad a través de programas, proyectos, etc., sobre la sociedad o sus usuarios. Algunos autores realizan una subdivisión entre los resultados intermedios y los finales; en el primer caso se abordan los efectos que presentan los usuarios en su comportamiento cuando ya han recibido el producto o servicio por parte de la entidad, mientras que en el segundo caso se busca establecer si ha habido cambios respecto a la situación inicial de los usuarios objetos de valoración que obedezcan únicamente a la entrega de los bienes o servicios.



2.3.3. Eficacia

El concepto de eficacia, en el marco del Decreto 403 de 2020, se orienta a que los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos.

Se entiende, para estos efectos, la eficacia como la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las Metas de Producto, multiplicadas por la ponderación. En caso de que la eficacia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.4. Eficacia Plan de Acción

La fórmula de eficacia compara la Meta del año, con la ejecución de la vigencia de los indicadores de producto. Se calcula así la eficacia del Plan de Acción (PA), como la sumatoria de los cocientes formados por la ejecución de la meta de producto, dividida entre la meta del año de este, esto multiplicado por 100% y por la ponderación de cada indicador de producto, determinada esta por la programación financiera del indicador en el año objeto de medición.

$$Eficacia_{PA} = \sum_i \left(\frac{Ejecución\ meta\ anual\ producto_i}{Meta\ anual\ producto_i} \times Ponderación_{PA} \right) \times 100\%$$

En caso de que la eficacia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%.

2.3.5. Eficacia Plan de Desarrollo

En el Plan de Desarrollo se compara la sumatoria de las metas anuales del cuatrienio, con la ejecución acumulada (sumatoria de las ejecuciones de los años que lleve de vigencia el plan). Es de aclarar que la sumatoria de las metas anuales del indicador de producto, en los indicadores de mantenimiento y/o con acumulación tipo “acumulada”, no coinciden con la meta del cuatrienio.

Se entiende así la eficacia del Plan de Desarrollo (PD), como la sumatoria de los cocientes formados por la ejecución acumulada de los indicadores de producto (suma de las ejecuciones anuales de la meta de producto), dividida entre la suma de las metas anuales del mismo, esto multiplicado por 100% y por la ponderación de cada indicador de producto (determinada esta por la programación financiera del indicador en el cuatrienio).



Como consecuencia, la eficacia del Plan de Desarrollo en los años 1, 2 y 3 de ejecución son parciales, la definitiva solo se logra al evaluar el último año de vigencia del Plan de Desarrollo. La fórmula es la siguiente:

$$Eficacia_{PD} = \sum \left(\frac{\sum Ejecución\ metas\ de\ producto_i}{\sum Meta\ producto_i} \times Ponderación_{PD} \right) \times 100\%$$

En caso de que la eficacia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%.

2.3.6. Eficiencia

El concepto de eficiencia, en el marco del Decreto 403 de 2020, se orienta a garantizar la máxima racionalidad en la relación costo–beneficio en el uso de los recursos públicos, de manera que la gestión fiscal propenda por la optimización de los resultados, logrando mayores impactos con costos iguales o menores, en concordancia con los principios que rigen el control fiscal integral.

Se entiende como el producto de la eficacia lograda (cumplimiento de metas de producto), multiplicada por el cociente entre el costo unitario programado sobre el costo unitario ejecutado del indicador de producto. En caso de que la eficiencia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100% y en caso de que la eficiencia del indicador sea negativa, la calificación será 0%.

En ausencia de ejecución presupuestal y se cuente con ejecución de la meta física del indicador, no se considerará el cociente para la evaluación de la eficiencia y se entenderá como una eficiencia del 100% del indicador, lo anterior, al no necesitar recursos para el cumplimiento de la meta, es decir se fue muy eficiente.

2.3.7. Eficiencia del Plan de Acción

La eficiencia del Plan de Acción (PA) se entiende como la sumatoria de los productos de la eficacia del Plan de Acción por el cociente entre el Costo Unitario Programado del indicador de producto, y el Costo Unitario Ejecutado en el año, esto multiplicado por la ponderación del Plan de Acción.

$$Eficiencia_{PA} = \sum \left(Eficacia_{PA} \times \frac{Costo_i\ unitario\ programado}{Costo_i\ unitario\ ejecutado} \times Ponderación_{PA} \right)$$



A su vez el Costo Unitario Programado del Plan de Acción resulta de dividir el costo del producto estimado en el Presupuesto programado, dividido entre la meta de producto de año; y el Costo Unitario Ejecutado en el Plan de Acción resulta de dividir la ejecución financiera en el año del indicador de producto, entre la ejecución física del año. En caso de que la eficiencia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%.

En ausencia de ejecución presupuestal y se cuente con ejecución de la meta física del indicador, no se considerará el cociente para la evaluación de la eficiencia y se entenderá como una eficiencia del 100% del indicador, lo anterior, al no necesitar recursos para el cumplimiento de la meta, es decir se fue muy eficiente.

2.3.8. Eficiencia del Plan de Desarrollo

La eficiencia del Plan de Desarrollo (*PD*) se entiende como la sumatoria de la multiplicación de la eficacia del Plan de Desarrollo por el cociente entre el Costo Unitario Programado del indicador de producto, dividido entre el Costo Unitario Ejecutado Acumulado, esto multiplicado por la ponderación del Plan de Desarrollo.

$$Eficiencia_{PD} = \sum \left(Eficacia_{PD} \times \frac{\text{Costo}_i \text{ programado del cuatrienio}}{\text{Costo}_i \text{ ejecutado acumulado}} \times Ponderación_{PD} \right)$$

A su vez el Costo Unitario Programado del Plan de Desarrollo es el reportado por los sujetos de control; y el Costo Unitario Ejecutado Acumulado resulta de dividir la ejecución financiera Acumulada en todos los años de ejecución del indicador de producto, entre la ejecución física acumulada del indicador de producto. En caso de que la eficiencia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%.

En ausencia de ejecución presupuestal y se cuente con ejecución de la meta física del indicador, no se considerará el cociente para la evaluación de la eficiencia y se entenderá como una eficiencia del 100% del indicador, lo anterior, al no necesitar recursos para el cumplimiento de la meta, es decir se fue muy eficiente.

2.3.9. Efectividad

Se entiende la Efectividad como la “Eficacia” de los indicadores de Resultado. Esto teniendo en cuenta que los indicadores de resultado miden el cambio en la situación problema que se pretende cambiar con los productos que se ofrecen a la comunidad. Esto



implica que es posible que se cumplan las metas a nivel de productos, pero no necesariamente se solucione el problema (meta de resultado). Como las metas de resultado no están anualizadas, su análisis se hace solamente para el cuatrienio, es decir en el plan de desarrollo.

Se concluye de lo anterior, que las metas de resultado tratan de cambiar una situación encontrada en los diagnósticos por lo que, en primer lugar, en las fórmulas tiene un papel preponderante la línea base del indicador; y en segundo lugar y en relación con lo anterior, en los casos de metas de mantenimiento, se deben utilizar diferentes fórmulas dependiendo si el indicador es intrínsecamente positivo o negativo, es decir, si es deseable que el indicador aumente o disminuya en su resultado.

En caso de que la efectividad del indicador supere el 100%, la calificación será del 100% y en caso de que la eficiencia del indicador sea negativa, la calificación será 0%.

2.3.10. Fórmula general de efectividad

La fórmula general de efectividad se aplica cuando la meta del indicador es de incremento o de reducción ($PDM\Delta$). Esta fórmula compara el cambio en el indicador (Ejecución menos línea base), con la meta real o cambio esperado (Meta menos línea base) y lo multiplica por cien y por la ponderación de los indicadores de producto asociados ($PDIP$). Así, para el indicador de resultado i :

$$Efectividad_{PDM\Delta} = \sum_i \left(\frac{Ejecución_i - Línea\ base_i}{Meta\ cuatrienio_i - Línea\ base_i} \times Ponderación_{PDIP} \right) \times 100\%$$

Fórmula de efectividad en metas de mantenimiento cuando el indicador es de “Incrementar”

Cuando la meta es de mantenimiento y el indicador intrínsecamente es deseable aumentarlo (MI), partimos de dos axiomas: si se logra la meta (mantener la línea base), la efectividad es el 100%; y si el indicador sobre pasa la meta, la efectividad es mayor que 100 y si, por el contrario, la ejecución es inferior a la meta, la efectividad debe dar un valor menor que 100.

En este sentido, la fórmula de efectividad parte del 100% y se le suma el cociente entre la desviación de la línea base (ejecución – línea base), sobre la línea base. Así, si la



ejecución sobre pasa la meta, el numerador será positivo y la efectividad será mayor que 100 y por el contrario si la ejecución es inferior a la línea base, el numerador será negativo y el cociente se restará de 100.

$$Efectividad_{PDMI} = \sum_i \left(100 + \frac{Ejecución_i - Línea base_i}{Meta cuatrienio_i - Línea base_i} \times Ponderación_{PDIP} \right) \times 100\%$$

Fórmula de efectividad en metas de mantenimiento cuando el indicador es de “Reducir”:

Cuando la meta es de mantenimiento y el indicador intrínsecamente es deseable disminuirlo (positivo) (*MR*), partimos de dos axiomas: Al igual que el caso anterior, si se logra la meta (mantener la línea base), la efectividad es el 100%; y si el indicador sobrepasa la meta, la efectividad es menor que 100 y si, por el contrario, la ejecución es inferior a la meta, la efectividad debe dar un valor mayor que 100.

En este sentido, la fórmula de efectividad parte del 100% y se le resta el cociente entre la desviación de la línea base (ejecución – línea base), sobre la línea base. Así, si la ejecución sobrepasa la meta, el numerador será positivo y la efectividad será menor que 100 y por el contrario si la ejecución es inferior a la línea base, el numerador será negativo y el cociente se sumará a 100.

$$Efectividad_{PDMR} = \sum_i \left(100 - \frac{Ejecución_i - Línea base_i}{Meta cuatrienio_i - Línea base_i} \times Ponderación_{PDIP} \right) \times 100\%$$

2.3.11. Ponderación

Las ponderaciones de los indicadores de producto se calculan con base en las programaciones financieras de cada indicador. La ponderación de los indicadores de producto para el cálculo de la eficacia y eficiencia de la vigencia se calcula dividiendo el monto apropiado presupuestalmente en el año para el indicador, entre el total apropiado en el año.

La ponderación de los indicadores de producto para el cálculo de la eficacia y eficiencia acumulada del cuatrienio se calcula dividiendo el valor programado en Plan Plurianual de Inversiones para el indicador (Costo programado total en el “KPT”), entre la sumatoria del total del costo programado para el cuatrienio de todo el Plan de Desarrollo.



2.3.12. Ponderación Plan de Acción.

La ponderación de los Indicadores de Producto para aplicar a la eficacia y eficiencia del Plan de Acción de cada año se calcula con la programación financiera de la vigencia. Dividiendo el monto apropiado presupuestalmente en el año para el indicador, entre el total apropiado en el año y multiplicando por 100.

2.3.13. Ponderación Plan de Desarrollo.

La ponderación de los Indicadores de Producto que se aplica a la eficacia y eficiencia acumulada del cuatrienio se calcula con base en la información de programación financiera para el Plan de Desarrollo, denominada "Plan Plurianual de Inversiones (PPI)". Se divide el valor programado en Plan Plurianual de Inversiones para el indicador (Costo programado total en el "KPT"), entre la sumatoria del total del costo programado para el cuatrienio de todo el Plan de Desarrollo y se multiplica por 100.



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

3.1. Calidad de la información

La información presentada por el Municipio de Cisneros cuenta con los requerimientos mínimos solicitados para realizar la evaluación de los resultados de los indicadores del Plan de Desarrollo vigencia 2025.

Sin embargo, se identificaron errores o inconsistencias en la calidad de la información que podrían afectar los resultados de la evaluación. Entre estos, se evidencian deficiencias en el reporte de algunos indicadores de producto, debido a inconsistencias entre el ERIPD y el Plan de Acción en Gestión Transparente. Asimismo, se observan discrepancias entre la meta del cuatrienio y la programación anual de ciertos indicadores de producto. Estos y otros aspectos han sido detallados previamente en el apartado de observaciones.


3.2. Análisis Comparativo Plan de Acción

TABLA 5. Análisis comparativo del Plan de Acción

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO				
Ente Territorial_ CISNEROS				
Comportamiento Comparativo Plan de Acción				
CRITERIO	2024	2025	2026	2027
Eficacia Plan de Acción	94,89	95,56		
Eficiencia Plan de Acción	93,73	94,86		
Cumplimiento Plan de Acción	94,43	95,28		

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Gráfico 1: Análisis comparativo del Plan de Acción



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026).



2026100006890

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2026100006890
Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173


3.3. Análisis Comparativo Plan de Desarrollo

TABLA 6. Análisis comparativo Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO				
Ente Territorial_ CISNEROS				
Comportamiento Comparativo Plan de Desarrollo				
CRITERIO	2024	2025	2026	2027
Eficacia Plan de Desarrollo	22,77	45,47		
Eficiencia Plan de Desarrollo	23,46	45,57		
Cumplimiento Plan de Desarrollo	23,05	45,51		

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Gráfico 2: Análisis comparativo Plan de Desarrollo.



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)




3.4. Análisis Comparativo Efectividad

TABLA 7. Análisis comparativo Efectividad.

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO				
Ente Territorial_ CISNEROS				
Comportamiento Efectividad (Avance en Metas de Resultado)				
CRITERIO	2024	2025	2026	2027
Efectividad (avance en metas de resultado)	50,74	58,12		

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Gráfico 3: Análisis comparativo Efectividad.



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890


Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

3.5. Ejecución Financiera.

Gráfico 4. Ejecución financiera.



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)




2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Gráfico 5: Ejecución presupuestal por líneas estratégicas



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173


3.6. Número de Indicadores Plan de Desarrollo

TABLA 8. Número de Indicadores Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO				
Ente Territorial_ CISNEROS				
Número de Indicadores	2024	2025	2026	2027
Total Indicadores de producto	202	202		
Indicadores de producto programados en la vigencia	146	155		
Indicadores de producto Sobresaliente	128	147		
Indicadores de producto Satisfactorio	3	0		
Indicadores de producto Medio	2	0		
Indicadores de producto Bajo	2	2		
Indicadores de producto Crítico	11	6		
Total Indicadores de resultado	55	55		
Indicadores de resultado efectivos Igual al 100%	19	19		
Indicadores de resultado menos que efectivos Inferior al 100%	36	36		

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)

Gráfico 6: Número de indicadores de producto programados y ejecutados



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)




2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Gráfico 7: Número de indicadores de resultado



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



3.7. ANÁLISIS GENERAL DE LA EVALUACIÓN

Tras analizar la información presentada y evaluar los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, así como el desempeño presupuestal y el cumplimiento de los indicadores, se concluye lo siguiente:

Cumplimiento de requisitos legales del Plan de Desarrollo para la vigencia.

- En cuanto al cumplimiento de los requisitos de legalidad del Plan de Desarrollo para vigencia, se observa que el Municipio de Cisneros cuenta con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025-2034 y Acta de N°2 del Consejo de Gobierno, con fecha 27 de enero de 2025, donde se aprueba el Plan de Acción de la vigencia.

Ejecución de los indicadores.

- Se evidenció que, de los 202 indicadores de producto establecidos como meta del cuatrienio, 155 fueron programados y presentan ejecución física en el Plan de Acción para la vigencia 2025, mientras que 6 presentaron una ejecución crítica.
- Se identificaron, 47 indicadores de producto sin ejecución en la vigencia 2025 de ejecución del Plan de Desarrollo.
- Se encuentra que para la vigencia 2025, solo fueron programados 155 indicadores de producto, de 202 reportados en el Plan de Desarrollo. Estos se ejecutaron así:
 - Sobresaliente: 147 indicadores lo que representa el 94,8% de los indicadores de producto programados. Lo que significa que la ejecución de los productos en su mayoría fue exitosa o superó las expectativas.
 - Bajo: 2 indicadores lo que representa el 1,3%.
 - Crítico: 6 indicadores lo que representa el 3,9%.

Cumplimiento del Plan de Acción

- La ejecución del plan de acción de la vigencia 2025 presenta un cumplimiento del 95,28% el cual es considerado sobresaliente.

Eficiencia en relación con la eficacia.

- La eficiencia del Plan de Acción de la vigencia 2025 presenta un valor de 94,86%, el



cual es 0,70 puntos por debajo de la eficacia del mismo periodo, lo que significa que los Indicadores de Producto se ejecutaron con unos precios unitarios muy similares a los programados en el presupuesto.


- La eficiencia del Plan de Desarrollo de la vigencia 2025 presenta un valor de 45,57%, el cual es 0,1 puntos por encima de la eficacia del mismo periodo, lo que significa que los Indicadores de Producto se ejecutaron con unos precios unitarios muy similares a los programados en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI).

Efectividad.

- La efectividad o cumplimiento de los indicadores de resultado, presentó un valor de 58,12% en la vigencia 2025, explicado en el hecho de que 36 indicadores presentaron ejecuciones por debajo del 100%.

Ejecución financiera.

- Se encuentra que la ejecución financiera del Plan de Acción alcanzó el 96,84% de lo presupuestado en la vigencia.
- Se encuentra que la ejecución financiera acumulada del Plan de Desarrollo solo alcanza el 54,37% de lo presupuestado para el cuatrienio en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), lo que evidencia un rezago en su ejecución.



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

- La inversión por sectores y líneas estratégicas ascendió a \$ 25.259.488.789. El sector con mayor ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2025 fue el 19. *SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL*, con un valor de inversión de \$12.440.605.054, lo que equivale a un 49,3% del total de la inversión por sectores.

De otro lado, la línea estratégica con mayor valor de inversión dentro del Plan de Desarrollo fue la *LE1 - FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNEREÑO*, con una inversión de \$18.109.931.789, lo que representa 71,7% del total de inversión por líneas estratégicas.



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

3.8. Análisis de legalidad del Plan de Desarrollo y Plan de Acción

En la siguiente tabla se describen los documentos que soportan la legalidad de la adopción del Plan de Desarrollo **2024 - 2027** y Plan de Acción **2025** del Municipio de Cisneros.

INSTRUMENTO	ANEXO	OBSERVACIONES
Plan de Desarrollo 2024 - 2027	Concepto del Consejo Territorial de Planeación (CTP)	No aplica para esta vigencia.
	Concepto de la Corporación Autónoma Regional (CAR)	No aplica para esta vigencia.
	Acta de aprobación del Plan Indicativo (Consejo de Gobierno)	No aplica para esta vigencia.
	Acto Administrativo de Armonización del presupuesto al Plan de Desarrollo 2024 - 2027	No aplica para esta vigencia.
Plan de Acción 2025	Acta de aprobación del Plan de Acción (PA)	Acta de N°2 del Consejo de Gobierno, con fecha 27 de enero de 2025, donde se aprueba el Plan de Acción de la vigencia.
	Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)	Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025 - 2034



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

4. CUMPLIMIENTO DE METAS

Como se ha explicado anteriormente, la base de cálculo del cumplimiento del Plan de Acción y Plan de Desarrollo son los indicadores tanto de producto como de resultado.

4.1. Metas de producto

Se presentan a continuación la relación de las metas de producto contempladas en el Plan de Desarrollo “**JUNTOS SOMOS FUTURO**” y su ejecución con corte a 31 de diciembre de **2025**, la cual soporta el resultado obtenido en los factores de eficacia y eficiencia.

Anexo 1. Ejecución indicadores de producto.

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
1	Niños y niñas atendidos en Servicios integrales	2187,0	540,0	540,0	100,0	1080,0	49,7
2	Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	117,0	117,0	117,0	100,0	234,0	50,0
3	Entes territoriales asistidos técnicamente	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
4	Acciones ejecutadas con las comunidades	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
5	Campañas de promoción realizadas	4,0	4,0	1,0	25,0	5,0	31,3
6	Sedes adecuadas	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Niños y niñas atendidos	1400,0	1400,0	1400,0	100,0	2764,0	49,4
8	Jóvenes atendidos	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0	50,0
9	Personas asistidas técnicamente	40,0	10,0	10,0	100,0	20,0	50,0
10	Edificaciones de atención a la adolescencia y juventud adecuadas	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	100,0
11	Acciones ejecutadas con las comunidades	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
12	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	550,0	550,0	550,0	100,0	1100,0	50,0
13	Centros de día para el adulto mayor dotados	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
14	Personas atendidas mediante entrega de recursos para las necesidades en materia de seguridad alimentaria	800,0	800,0	0,0	0,0	591,0	18,5
15	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	250,0	250,0	240,0	96,0	480,0	48,0
16	Personas asistidas técnicamente	130,0	130,0	120,0	92,3	240,0	46,2
17	Personas capacitadas con educación para el trabajo	130,0	130,0	120,0	92,3	240,0	46,2
18	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Estrategias para el fomento de la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementados	4,0	4,0	4,0	100,0	8,0	50,0
20	Personas asistidas técnicamente	8,0	2,0	2,0	100,0	7,0	87,5
21	Personas capacitadas con educación para el trabajo	8,0	2,0	2,0	100,0	7,0	87,5
22	Documentos de política elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	8,0	2,0	2,0	100,0	7,0	87,5
24	Recursos entregados a familias	383,0	383,0	383,0	100,0	766,0	50,0
25	Recursos entregados a jóvenes	107,0	107,0	119,0	100,0	214,0	50,0
26	Personas beneficiadas por el programa de Colombia Mayor	737,0	737,0	737,0	100,0	1474,0	50,0
27	Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas	100,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
28	Personas asistidas técnicamente	3,0	1,0	1,0	100,0	1,0	33,3
29	Planes de prevención, protección y atención para comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras acompañados en su implementación	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
30	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	50,0	50,0	50,0	100,0	62,0	31,0
31	Procesos de formación atendidos	8,0	8,0	7,0	87,5	14,0	43,8
32	Casas de la cultura adecuadas	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Museos adecuados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura realizadas	500,0	500,0	500,0	100,0	1150,0	57,5

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
35	Personas beneficiadas	3000,0	3000,0	3000,0	100,0	9500,0	79,2
36	Artículos deportivos entregados	4,0	1,0	1,0	100,0	4,0	100,0
37	Infraestructura deportiva mantenida	20,0	5,0	7,0	100,0	13,0	65,0
38	Centros de recreación adecuados	2,0	1,0	1,0	100,0	1,0	50,0
39	Estudios y diseños elaborados	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
40	Personas beneficiadas	20,0	5,0	5,0	100,0	13,0	65,0
41	Piscinas construidas	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asistencias técnicas realizadas a los organismos deportivos	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
43	Planes estratégicos elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Ambientes de aprendizaje dotados	12,0	12,0	12,0	100,0	24,0	50,0
45	Sedes mantenidas	12,0	3,0	4,0	100,0	6,0	50,0
46	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	66,0	66,0	66,0	100,0	144,0	54,5
47	Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
48	Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	486,0	120,0	120,0	100,0	212,0	43,6
49	Servicios de información implementados	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
50	Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar	5015,0	1200,0	1363,0	100,0	2728,0	54,4
51	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	47,0	47,0	103,0	100,0	192,0	100,0
52	Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados	16,0	4,0	4,0	100,0	8,0	50,0
53	Establecimientos educativos conectados a internet	1500,0	1500,0	1391,0	92,7	2680,0	44,7
54	Planes estratégicos elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	4,0	4,0	4,0	100,0	8,0	50,0
56	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	7,0	6,0	6,0	100,0	10,0	40,0
57	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
58	Hospitales de primer nivel de atención dotados	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
59	Personas atendidas con servicio de salud	10422,0	10422,0	10422,0	100,0	20844,0	50,0
60	Personas afiliadas al régimen subsidiado	6700,0	6700,0	6700,0	100,0	13400,0	50,0
61	Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Planes de salud pública elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
63	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
64	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
65	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
66	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
67	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
68	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
69	Campañas de prevención del cáncer realizadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
70	Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
71	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
72	Entidades territoriales asistidas técnicamente en el plan territorial de salud	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
73	Estrategias de promoción de la salud en modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
74	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
75	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
76	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
77	Asistencias técnicas y jurídicas realizadas	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	Estudios o diseños realizados	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Vivienda de Interés Social construidas	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Viviendas de Interés Social mejoradas	400,0	50,0	87,0	100,0	95,0	47,5
81	Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Estudios de preinversión elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Sedes mantenidas	4,0	1,0	1,0	100,0	1,0	50,0
84	Sedes adecuadas	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	100,0
85	Placa huella construida	8,0	1,0	0,3	34,0	1,1	27,3
86	Puentes de la red terciaria con mantenimiento	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
87	Puente construido en vía urbana nueva	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Caminos ancestrales mejorados	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Vía terciaria con mantenimiento	30,8	30,8	30,8	100,0	61,6	50,0
91	Vía urbana pavimentada	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Estudios y diseños realizados red vial terciaria	2,0	1,0	1,0	100,0	2,0	100,0
93	Reductores de velocidad instalados en la red vial	100,0	0,0	0,0	0,0	155,0	100,0
94	Vías con dispositivos de control y señalización instalados	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Estudios de preinversión realizados	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
96	Capacitaciones realizadas	16,0	4,0	4,0	100,0	8,0	50,0
97	Informes de seguridad vial	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
98	Emergencias y desastres atendidas	2,0	2,0	2,0	100,0	3,0	37,5
99	Estudios de riesgo de desastres elaborados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	Personas apoyadas con ayudas humanitarias	20,0	5,0	5,0	100,0	13,0	65,0
102	Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
103	Organismos de atención de emergencias equipados	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
104	Personas capacitadas	400,0	70,0	70,0	100,0	234,0	78,0
105	Instancias territoriales asistidas	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
106	Sistemas de Alerta Temprana implementados	2,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
107	Estrategia para la respuesta a emergencias actualizada	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
108	Parques mantenidos	1540,0	1540,0	1540,0	100,0	3080,0	50,0
109	Zonas verdes mantenidas	15000,0	15000,0	15000,0	100,0	30000,0	50,0
110	Instrumentos normativos formulados	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
111	Predios catastralmente actualizados con enfoque multipropósito	4600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Espacio público adecuado	3200,0	0,0	524,0	0,0	524,0	100,0
113	Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Proyectos de infraestructura turística apoyados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	Estudios de pre inversión realizados	2,0	1,0	1,0	100,0	2,0	100,0
116	Senderos construidos	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Capacitaciones realizadas	200,0	40,0	40,0	100,0	80,0	47,1
118	Señalización realizada	40,0	20,0	10,0	50,0	10,0	25,0
119	Turistas atendidos	3,0	3,0	3,0	100,0	6,0	50,0
120	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	1000,0	250,0	250,0	100,0	500,0	50,0
121	Asociaciones fortalecidas	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	25,0
122	Proyectos estructurados	8,0	1,0	1,0	100,0	3,0	75,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
123	Mujeres beneficiadas	7,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
124	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	9,0	12,0	12,0	100,0	21,0	43,8
125	Mercados campesinos realizados	48,0	12,0	12,0	100,0	24,0	50,0
126	Cadenas productivas apoyadas	4,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
127	Plazas de mercado mantenidas	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
128	Trapiches paneleros construidos y dotados	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	Animales vacunados	1200,0	300,0	300,0	100,0	600,0	50,0
130	Animales atendidos	1200,0	300,0	300,0	100,0	600,0	50,0
131	Proyectos productivos formulados	20,0	2,0	2,0	100,0	7,0	70,0
132	Personas capacitadas con educación para el trabajo	30,0	5,0	5,0	100,0	5,0	16,7
133	Espacios de participación promovidos	5,0	5,0	5,0	100,0	8,0	40,0
134	Salones comunales construidos y dotados	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135	Salones comunales adecuados	12,0	2,0	2,0	100,0	2,0	40,0
136	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
137	Acueductos construidos	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138	Acueductos optimizados	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	25,0
139	Proyectos de aguas residuales apoyados financieramente	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Municipios con vehículos de recolección de residuos sólidos	2,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
141	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
142	Estudios o diseños realizados	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
143	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	1798,0	1798,0	1798,0	100,0	3651,0	50,8
144	Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
145	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda Rural	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146	Redes de alumbrado público ampliadas	800,0	50,0	50,0	100,0	100,0	50,0
147	Redes de alumbrado público con mantenimiento	200,0	200,0	200,0	100,0	250,0	31,3
148	Usuarios beneficiados	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
149	Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	25,0
150	Campañas divulgadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
151	Áreas en proceso de restauración	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	Plantaciones forestales realizadas	150,0	10,0	10,0	100,0	10,0	50,0
153	Talleres realizados	4,0	1,0	1,0	100,0	7,0	100,0
154	Cuerpos de agua recuperados	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	100,0
155	Árboles plantados	7000,0	1500,0	500,0	33,3	500,0	10,0
156	Áreas administradas	150,0	150,0	150,0	100,0	300,0	50,0
157	Asistencias técnicas realizadas	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
158	Parámetros físico químicos en cuerpos de agua analizados	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
159	Parámetros físico químicos en vertimientos analizados	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
160	Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	2,0	2,0	2,0	100,0	3,0	37,5
161	Población directa beneficiada	3,0	1,0	1,0	100,0	1,0	50,0
162	Campañas realizadas	12,0	3,0	3,0	100,0	3,0	25,0
163	Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados	5,0	1,0	1,0	100,0	1,0	20,0
164	Personas capacitadas en gestión del cambio climático	1000,0	250,0	250,0	100,0	500,0	50,0
165	Estufas ecoeficientes fijas construidas	65,0	35,0	15,0	42,9	15,0	42,9
166	Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	2,0	1,0	1,0	100,0	3,0	100,0
167	Proyectos de etnoeducación apoyados	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
168	Eventos de educación y participación realizados	8,0	8,0	8,0	100,0	16,0	50,0
169	Asistencias técnicas realizadas	8,0	8,0	8,0	100,0	16,0	50,0
170	Cámaras de seguridad mantenidas	27,0	27,0	27,0	100,0	54,0	50,0
171	Cámaras de seguridad instaladas	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172	Casos atendidos	6,0	6,0	6,0	100,0	12,0	50,0
173	Animales atendidos en el coso municipal	80,0	20,0	20,0	100,0	40,0	50,0
174	Miembros de la fuerza pública apoyados	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
175	Casos atendidos	269,0	269,0	269,0	100,0	538,0	50,0
176	Casos atendidos	21,0	21,0	21,0	100,0	48,0	57,1
177	Comandos de policía adecuados y dotados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178	Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
179	Personas privadas de la libertad (PPL) con servicio de alimentación	22,0	22,0	22,0	100,0	54,0	61,4
180	Víctimas caracterizadas	2030,0	2030,0	2030,0	100,0	3973,0	48,9
181	Solicitudes tramitadas	320,0	80,0	80,0	100,0	240,0	75,0
182	Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal	50,0	5,0	5,0	100,0	17,0	85,0
183	Eventos de participación realizados	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
184	Mesas de participación en funcionamiento	16,0	4,0	4,0	100,0	8,0	50,0
185	Planes de acción articulados	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
186	Esquemas especiales de acompañamiento familiar apoyados	15,0	15,0	15,0	100,0	30,0	50,0
187	Personas con asistencia humanitaria	16,0	16,0	16,0	100,0	22,0	34,4
188	Rendición de cuentas realizadas	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
189	Espacios de participación promovidos	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
190	Procesos electorales realizados	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Planes estratégicos elaborados	4,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
192	Sistema de gestión documental implementado	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
193	Sistema de Gestión implementado	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
194	Entidades territoriales asistidas técnicamente	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
195	Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	100,0	95,0	95,0	100,0	187,0	48,7
196	Campañas de gestión tributaria realizadas	100,0	80,0	80,0	100,0	150,0	44,1
197	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
198	Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada	95,0	93,0	93,0	100,0	185,0	49,5
199	Funcionarios apoyados	17,0	17,0	17,0	100,0	34,0	50,0

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2025	Ejecución 2025	% ejec 2025	Ejec Acum	% ejec Acum
200	Contenidos digitales publicados	6000,0	1500,0	1500,0	100,0	3080,0	51,3
201	Entidades del orden nacional beneficiados con asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital	1,0	1,0	1,0	100,0	2,0	50,0
202	Horas de Radio Pública al aire desde las regiones	200,0	200,0	200,0	100,0	400,0	50,0

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

4.2. Ejecución financiera

Se presentan a continuación la relación de los indicadores de producto con su ejecución financiera con corte a 31 de diciembre de **2025**, la cual, junto con la ejecución física, soporta el resultado obtenido en el factor de eficiencia.

Anexo 2. Informe de Ejecución financiera de indicadores de producto

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
1	Niños y niñas atendidos en Servicios integrales	13.636.000	99,9	25.252	22.874.215	34,5	21.180
2	Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	10.000.000	100,0	85.470	16.000.000	64,0	68.376
3	Entes territoriales asistidos técnicamente	1.000.000	100,0	1.000.000	2.000.000	40,0	1.000.000
4	Acciones ejecutadas con las comunidades	4.000.000	100,0	4.000.000	7.000.000	41,2	3.500.000
5	Campañas de promoción realizadas	2.000.000	100,0	2.000.000	7.000.000	41,2	1.400.000
6	Sedes adecuadas	-	0,0	-	-	0,0	-
7	Niños y niñas atendidos	5.000.000	100,0	3.571	10.000.000	38,5	3.618
8	Jóvenes atendidos	16.880.000	100,0	168.800	44.880.000	36,6	224.400
9	Personas asistidas técnicamente	10.000.000	100,0	1.000.000	30.000.000	23,0	1.500.000
10	Edificaciones de atención a la adolescencia y juventud adecuadas	7.000.000	100,0	7.000.000	7.000.000	70,0	7.000.000
11	Acciones ejecutadas con las comunidades	3.000.000	100,0	3.000.000	5.120.710	25,6	2.560.355
12	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	438.696.534	64,1	797.630	714.370.876	87,1	649.428
13	Centros de día para el adulto mayor dotados	-	0,0	-	167.791.000	83,9	167.791.000
14	Personas atendidas mediante entrega de recursos para las necesidades en materia de seguridad alimentaria	-	0,0	-	100.000.000	8,5	169.205
15	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	45.845.145	98,3	191.021	79.611.145	52,3	165.857

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
16	Personas asistidas técnicamente	50.000.000	100,0	416.667	66.649.887	77,6	277.708
17	Personas capacitadas con educación para el trabajo	20.000.000	100,0	166.667	30.000.000	55,7	125.000
18	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	-	0,0	-	-	0,0	-
19	Estrategias para el fomento de la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementados	49.420.028	97,7	12.355.007	51.420.028	35,5	6.427.504
20	Personas asistidas técnicamente	2.000.000	100,0	1.000.000	4.000.000	4,6	571.429
21	Personas capacitadas con educación para el trabajo	1.000.000	100,0	500.000	3.000.000	12,0	428.571
22	Documentos de política elaborados	-	0,0	-	-	0,0	-
23	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	2.000.000	100,0	1.000.000	4.000.000	8,5	571.429
24	Recursos entregados a familias	2.000.000	100,0	5.222	3.000.000	25,0	3.916
25	Recursos entregados a jóvenes	1.000.000	100,0	8.403	3.000.000	25,0	14.019
26	Personas beneficiadas por el programa de Colombia Mayor	2.000.000	100,0	2.714	7.000.000	35,0	4.749
27	Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas	-	0,0	-	158.231.841	1217,2	5.274.395
28	Personas asistidas técnicamente	2.000.000	100,0	2.000.000	2.000.000	6,1	2.000.000
29	Planes de prevención, protección y atención para comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras acompañados en su implementación	8.000.000	100,0	8.000.000	16.740.000	7,7	8.370.000
30	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	308.279.532	96,2	6.165.591	749.266.341	197,2	12.084.941
31	Procesos de formación atendidos	238.111.254	91,3	34.015.893	420.910.578	83,0	30.065.041
32	Casas de la cultura adecuadas	-	0,0	-	-	0,0	-
33	Museos adecuados	-	0,0	-	-	0,0	-
34	Asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura realizadas	39.792.847	99,9	79.586	76.380.616	121,5	66.418

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
35	Personas beneficiadas	380.571.459	84,9	126.857	829.430.109	158,8	87.308
36	Artículos deportivos entregados	100.000.000	100,0	100.000.000	300.000.000	166,7	75.000.000
37	Infraestructura deportiva mantenida	19.987.230	99,9	2.855.319	69.987.230	20,3	5.383.633
38	Centros de recreación adecuados	30.000.000	100,0	30.000.000	30.000.000	43,2	30.000.000
39	Estudios y diseños elaborados	-	0,0	-	36.000.000	98,9	36.000.000
40	Personas beneficiadas	560.000.000	100,0	112.000.000	860.000.000	330,8	66.153.846
41	Piscinas construidas	-	0,0	-	-	0,0	-
42	Asistencias técnicas realizadas a los organismos deportivos	10.000.000	100,0	10.000.000	15.000.000	27,8	7.500.000
43	Planes estratégicos elaborados	-	0,0	-	-	0,0	-
44	Ambientes de aprendizaje dotados	34.857.288	99,9	2.904.774	199.407.514	40,9	8.308.646
45	Sedes mantenidas	1.017.384.751	99,9	254.346.188	1.069.869.547	153,0	178.311.591
46	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	10.000.000	100,0	151.515	22.825.000	26,9	158.507
47	Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	86.743.804	76,2	86.743.804	173.134.776	240,5	86.567.388
48	Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	7.000.000	100,0	58.333	12.000.000	34,3	56.604
49	Servicios de información implementados	282.511.217	97,0	282.511.217	303.301.217	241,8	151.650.609
50	Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar	1.799.833.646	97,7	1.320.494	2.700.658.730	807,9	989.978
51	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	18.000.000	100,0	174.757	23.000.000	65,7	119.792
52	Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados	2.000.000	100,0	500.000	7.000.000	23,3	875.000

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
53	Establecimientos educativos conectados a internet	5.000.000	100,0	3.595	22.940.511	69,5	8.560
54	Planes estratégicos elaborados	-	0,0	-	-	0,0	-
55	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	17.776.000	100,0	4.444.000	28.176.000	40,3	3.522.000
56	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	5.000.000	100,0	833.333	17.835.000	35,7	1.783.500
57	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	-	0,0	-	92.400.000	92,4	92.400.000
58	Hospitales de primer nivel de atención dotados	100.000.000	100,0	100.000.000	100.000.000	100,0	100.000.000
59	Personas atendidas con servicio de salud	301.598.439	98,6	28.939	11.387.420.930	23,4	546.316
60	Personas afiliadas al régimen subsidiado	11.849.768.522	100,0	1.768.622	12.222.489.552	494,0	912.126
61	Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias	-	0,0	-	-	0,0	-
62	Planes de salud pública elaborados	-	0,0	-	30.000.000	100,0	30.000.000
63	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	11.637.839	85,2	11.637.839	30.942.731	45,4	15.471.366
64	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
65	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	43.632.450	63,3	21.816.225
66	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
67	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
68	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
69	Campañas de prevención del cáncer realizadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
70	Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
71	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
72	Entidades territoriales asistidas técnicamente en el plan territorial de salud	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
73	Estrategias de promoción de la salud en modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
74	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
75	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
76	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	13.661.558	100,0	13.661.558	32.966.450	47,8	16.483.225
77	Asistencias técnicas y jurídicas realizadas	-	0,0	-	-	0,0	-
78	Estudios o diseños realizados	-	0,0	-	-	0,0	-
79	Vivienda de Interés Social construidas	-	0,0	-	-	0,0	-
80	Viviendas de Interés Social mejoradas	40.651.885	100,0	467.263	208.721.977	39,5	2.197.073
81	Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas	-	0,0	-	-	0,0	-
82	Estudios de preinversión elaborados	-	0,0	-	-	0,0	-
83	Sedes mantenidas	48.062.500	100,0	48.062.500	48.062.500	4,2	48.062.500
84	Sedes adecuadas	-	0,0	-	20.000.000	4,6	10.000.000
85	Placa huella construida	650.000.000	100,0	1.911.764.706	1.467.827.421	112,0	1.346.630.661

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
86	Puentes de la red terciaria con mantenimiento	-	0,0	-	30.000.000	60,0	30.000.000
87	Puente construido en vía urbana nueva	-	0,0	-	-	0,0	-
88	Caminos ancestrales mejorados	-	0,0	-	-	0,0	-
89	Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	-	0,0	-	-	0,0	-
90	Vía terciaria con mantenimiento	153.481.881	88,5	4.983.178	262.756.681	129,6	4.265.531
91	Vía urbana pavimentada	-	0,0	-	-	0,0	-
92	Estudios y diseños realizados red vial terciaria	30.000.000	100,0	30.000.000	220.000.000	113,6	110.000.000
93	Reductores de velocidad instalados en la red vial	-	0,0	-	11.926.314	47,7	76.944
94	Vías con dispositivos de control y señalización instalados	-	0,0	-	-	0,0	-
95	Estudios de preinversión realizados	10.000.000	100,0	10.000.000	10.000.000	81,8	10.000.000
96	Capacitaciones realizadas	8.000.000	100,0	2.000.000	13.000.000	28,9	1.625.000
97	Informes de seguridad vial	2.000.000	100,0	2.000.000	7.000.000	18,8	3.500.000
98	Emergencias y desastres atendidas	29.980.120	79,9	14.990.060	47.140.283	121,1	15.713.428
99	Estudios de riesgo de desastres elaborados	-	0,0	-	-	0,0	-
100	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	-	0,0	-	-	0,0	-
101	Personas apoyadas con ayudas humanitarias	10.000.000	100,0	2.000.000	12.000.000	20,0	923.077
102	Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	57.451.500	99,9	57.451.500	87.451.500	159,0	43.725.750
103	Organismos de atención de emergencias equipados	300.000.000	100,0	300.000.000	305.000.000	677,8	152.500.000
104	Personas capacitadas	2.000.000	100,0	28.571	7.000.000	28,0	29.915
105	Instancias territoriales asistidas	5.000.000	100,0	5.000.000	7.000.000	12,8	3.500.000
106	Sistemas de Alerta Temprana implementados	10.000.000	100,0	10.000.000	10.000.000	200,0	10.000.000
107	Estrategia para la respuesta a emergencias actualizada	5.000.000	100,0	5.000.000	10.000.000	43,4	5.000.000
108	Parques mantenidos	33.602.500	100,0	21.820	61.898.911	294,8	20.097
109	Zonas verdes mantenidas	10.000.000	100,0	667	20.000.000	135,7	667

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
110	Instrumentos normativos formulados	626.278.083	100,0	626.278.083	626.278.083	223,7	626.278.083
111	Predios catastralmente actualizados con enfoque multipropósito	-	0,0	-	-	0,0	-
112	Espacio público adecuado	554.228.253	100,0	1.057.688	554.228.253	11084,6	1.057.688
113	Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística	-	0,0	-	-	0,0	-
114	Proyectos de infraestructura turística apoyados	-	0,0	-	-	0,0	-
115	Estudios de pre inversión realizados	10.000.000	100,0	10.000.000	15.082.000	150,8	7.541.000
116	Senderos construidos	-	0,0	-	-	0,0	-
117	Capacitaciones realizadas	10.000.000	100,0	250.000	20.000.000	17,9	250.000
118	Señalización realizada	10.000.000	100,0	1.000.000	10.000.000	25,0	1.000.000
119	Turistas atendidos	68.345.275	99,9	22.781.758	125.771.400	83,2	20.961.900
120	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	20.606.000	62,9	82.424	37.085.000	21,5	74.170
121	Asociaciones fortalecidas	3.000.000	100,0	3.000.000	3.000.000	7,3	3.000.000
122	Proyectos estructurados	2.000.000	100,0	2.000.000	7.000.000	17,1	2.333.333
123	Mujeres beneficiadas	5.000.000	100,0	5.000.000	10.000.000	9,3	5.000.000
124	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	2.000.000	100,0	166.667	7.000.000	22,6	333.333
125	Mercados campesinos realizados	3.000.000	100,0	250.000	8.000.000	25,8	333.333
126	Cadenas productivas apoyadas	122.501.186	96,8	122.501.186	122.501.186	1225,0	122.501.186
127	Plazas de mercado mantenidas	-	0,0	-	36.000.000	180,0	36.000.000
128	Trapiches paneleros construidos y dotados	-	0,0	-	-	0,0	-
129	Animales vacunados	19.821.636	98,0	66.072	27.821.636	129,2	46.369
130	Animales atendidos	30.000.000	100,0	100.000	32.000.000	138,3	53.333
131	Proyectos productivos formulados	10.000.000	100,0	5.000.000	11.000.000	15,0	1.571.429
132	Personas capacitadas con educación para el trabajo	10.000.000	100,0	2.000.000	20.000.000	142,9	4.000.000
133	Espacios de participación promovidos	49.599.300	94,1	9.919.860	161.431.245	68,5	20.178.906

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
134	Salones comunales construidos y dotados	-	0,0	-	-	0,0	-
135	Salones comunales adecuados	50.000.000	100,0	25.000.000	50.000.000	37,6	25.000.000
136	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	5.000.000	100,0	5.000.000	15.000.000	24,4	7.500.000
137	Acueductos construidos	-	0,0	-	-	0,0	-
138	Acueductos optimizados	599.717.721	83,3	599.717.721	977.515.652	78,7	977.515.652
139	Proyectos de aguas residuales apoyados financieramente	-	0,0	-	-	0,0	-
140	Municipios con vehículos de recolección de residuos sólidos	300.000.000	100,0	300.000.000	300.000.000	600,0	300.000.000
141	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado	20.000.000	100,0	20.000.000	138.467.582	18,4	69.233.791
142	Estudios o diseños realizados	-	0,0	-	460.530.000	99,0	460.530.000
143	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	501.435.341	100,0	278.885	790.027.063	59,0	216.386
144	Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas	215.898.925	99,7	215.898.925	244.741.337	48,9	122.370.669
145	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda Rural	-	0,0	-	-	0,0	-
146	Redes de alumbrado público ampliadas	200.000.000	100,0	4.000.000	535.503.308	112,2	5.355.033
147	Redes de alumbrado público con mantenimiento	361.143.800	95,1	1.805.719	461.143.800	37,8	1.844.575
148	Usuarios beneficiados	-	0,0	-	-	0,0	-
149	Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento	1.000.000	100,0	1.000.000	1.000.000	1,1	1.000.000
150	Campañas divulgadas	1.000.000	100,0	1.000.000	2.000.000	12,9	1.000.000
151	Áreas en proceso de restauración	-	0,0	-	-	0,0	-
152	Plantaciones forestales realizadas	10.000.000	100,0	1.000.000	10.000.000	5,0	1.000.000
153	Talleres realizados	1.000.000	100,0	1.000.000	6.000.000	6,9	857.143
154	Cuerpos de agua recuperados	79.000.000	100,0	79.000.000	174.016.647	125,1	87.008.324

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
155	Árboles plantados	9.000.000	100,0	18.000	9.000.000	5,5	18.000
156	Áreas administradas	-	0,0	-	10.000.000	7,9	33.333
157	Asistencias técnicas realizadas	141.072.785	99,4	141.072.785	209.325.668	131,4	104.662.834
158	Parámetros físico químicos en cuerpos de agua analizados	5.000.000	100,0	5.000.000	6.000.000	15,0	3.000.000
159	Parámetros físico químicos en vertimientos analizados	5.000.000	100,0	5.000.000	6.000.000	15,0	3.000.000
160	Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	1.000.000	100,0	500.000	6.000.000	6,1	2.000.000
161	Población directa beneficiada	5.000.000	100,0	5.000.000	5.000.000	39,2	5.000.000
162	Campañas realizadas	2.000.000	100,0	666.667	2.000.000	12,2	666.667
163	Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados	2.000.000	100,0	2.000.000	2.000.000	1,7	2.000.000
164	Personas capacitadas en gestión del cambio climático	1.000.000	100,0	4.000	3.000.000	2,2	6.000
165	Estufas ecoeficientes fijas construidas	64.995.000	100,0	4.333.000	64.995.000	104,5	4.333.000
166	Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	2.000.000	100,0	2.000.000	34.384.105	343,8	11.461.368
167	Proyectos de etnoeducación apoyados	2.000.000	100,0	2.000.000	2.000.000	66,7	2.000.000
168	Eventos de educación y participación realizados	5.000.000	100,0	625.000	15.000.000	47,4	937.500
169	Asistencias técnicas realizadas	10.000.000	100,0	1.250.000	20.000.000	10,0	1.250.000
170	Cámaras de seguridad mantenidas	10.000.000	100,0	370.370	30.000.000	10,7	555.556
171	Cámaras de seguridad instaladas	-	0,0	-	-	0,0	-
172	Casos atendidos	2.000.000	100,0	333.333	12.000.000	60,0	1.000.000
173	Animales atendidos en el coso municipal	1.000.000	100,0	50.000	3.000.000	27,3	75.000
174	Miembros de la fuerza pública apoyados	226.654.104	96,8	226.654.104	413.800.526	82,5	206.900.263
175	Casos atendidos	150.217.459	76,3	558.429	236.765.111	125,9	440.084
176	Casos atendidos	105.657.568	81,6	5.031.313	172.028.568	91,5	3.583.929

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPI	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
177	Comandos de policía adecuados y dotados	-	0,0	-	-	0,0	-
178	Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	6.000.000	100,0	6.000.000	39.536.039	99,6	19.768.020
179	Personas privadas de la libertad (PPL) con servicio de alimentación	441.321.353	97,7	20.060.062	892.968.238	222,1	16.536.449
180	Víctimas caracterizadas	39.924.876	76,2	19.667	40.924.876	80,8	10.301
181	Solicitudes tramitadas	5.000.000	100,0	62.500	16.915.521	105,7	70.481
182	Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal	1.000.000	100,0	200.000	3.000.000	37,5	176.471
183	Eventos de participación realizados	10.000.000	100,0	10.000.000	30.000.000	150,0	15.000.000
184	Mesas de participación en funcionamiento	20.000.000	100,0	5.000.000	25.000.000	125,0	3.125.000
185	Planes de acción articulados	2.000.000	100,0	2.000.000	3.000.000	75,0	1.500.000
186	Esquemas especiales de acompañamiento familiar apoyados	2.000.000	100,0	133.333	4.000.000	20,0	133.333
187	Personas con asistencia humanitaria	10.000.000	100,0	625.000	20.000.000	100,0	909.091
188	Rendición de cuentas realizadas	10.000.000	100,0	10.000.000	30.000.000	43,2	15.000.000
189	Espacios de participación promovidos	5.000.000	100,0	5.000.000	72.173.495	68,7	36.086.748
190	Procesos electorales realizados	-	0,0	-	-	0,0	-
191	Planes estratégicos elaborados	2.000.000	100,0	2.000.000	62.000.000	229,6	31.000.000
192	Sistema de gestión documental implementado	30.000.000	100,0	30.000.000	80.000.000	169,0	40.000.000
193	Sistema de Gestión implementado	123.220.684	94,3	123.220.684	253.206.684	248,2	126.603.342
194	Entidades territoriales asistidas técnicamente	160.564.266	99,9	160.564.266	165.564.266	223,7	82.782.133
195	Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	5.000.000	100,0	52.632	125.993.610	61,0	673.763
196	Campañas de gestión tributaria realizadas	10.000.000	100,0	125.000	60.000.000	26,2	400.000
197	Documentos de lineamientos técnicos realizados	-	0,0	-	-	0,0	-
198	Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada	51.122.000	58,6	549.699	71.122.000	29,3	384.443

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO							
Ente Territorial _ CISNEROS							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en pesos de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2025			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2025	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2025	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
199	Funcionarios apoyados	20.000.000	100,0	1.176.471	40.000.000	24,1	1.176.471
200	Contenidos digitales publicados	93.001.000	100,0	62.001	208.248.049	236,6	67.613
201	Entidades del orden nacional beneficiados con asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital	15.000.000	100,0	15.000.000	25.000.000	28,9	12.500.000
202	Horas de Radio Pública al aire desde las regiones	30.000.000	100,0	150.000	80.000.000	164,3	200.000

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

4.3. Metas de Resultado.

Se presentan a continuación la relación de las metas de Resultado e impacto contempladas en el Plan de Desarrollo “**JUNTOS SOMOS FUTURO**” y su ejecución con corte a 31 de diciembre de **2025**, la cual soporta el resultado obtenido en el factor de efectividad.

Anexo 3. Ejecución de indicadores de resultado

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO											
Ente Territorial_ CISNEROS											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO				Ejecución							
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	Porcentaje de implementación de la política pública de infancia	40	80	60	50,0	60	50,0				
2	Porcentaje de implementación de la política pública de juventud	40	80	50	25,0	60	50,0				
3	Porcentaje de implementación de la política pública de adulto mayor	40	80	60	50,0	70	75,0				
4	Porcentaje de implementación de la política pública de discapacidad	50	90	65	37,5	80	75,0				
5	Porcentaje de implementación de la política pública de género	20	60	40	50,0	50	75,0				
6	Porcentaje de protección de los derechos de la población LGTBIQ+	100	100	100	100,0	100	100,0				
7	Número de familias atendidas con el programa Familias en Acción	383	383	383	100,0	285	74,4				
8	Número de jóvenes atendidos con el programa Jóvenes en Acción	107	107	95	88,8	119	100,0				
9	Número de adultos mayores atendidos con el programa Colombia Mayor	737	737	737	100,0	1237	100,0				
10	Número de planes de acción elaborados y ejecutados	4	4	1	25,0	1	25,0				

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO											
Ente Territorial_ CISNEROS											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO				Ejecución							
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
11	Porcentaje de implementación del plan de cultura municipal	40	80	50	25,0	60	50,0				
12	Inversión territorial per cápita en el sector cultural	0	112287,46	65282,47	58,1	56244,83	50,1				
13	Inversión territorial per cápita en el sector deporte y recreación	0	190619,05	99775,34	52,3	105560	55,4				
14	Porcentaje de cobertura en preescolar	65	67	65	0,0	65	0,0				
15	Porcentaje de cobertura en básica primaria	85	88	85	0,0	85	0,0				
16	Porcentaje de cobertura en básica secundaria	100	100	100	100,0	100	100,0				
17	Porcentaje de cobertura en educación media	60	65	65	100,0	65	100,0				
18	Tasa de deserción urbana y rural	2,5	1	2,5	0,0	2,5	0,0				
19	Tasa de analfabetismo urbana y rural en mayores de 15 años	5	4	5	0,0	5	0,0				
20	Cobertura de aseguramiento en el SGSSS	99,63	100	100	100,0	96,17	0,0				
21	Cobertura con el régimen subsidiado en salud	64,88	65	65	100,0	63	0,0				
22	Cobertura municipal en vacunación	85	95	92	70,0	79,1	0,0				
23	Porcentaje de ejecución del plan de intervenciones colectivas	0	100	25	25,0	50	50,0				
24	Déficit cuantitativo de vivienda municipal	4,02	3,5	4,02	0,0	4,02	0,0				
25	Déficit cualitativo de vivienda municipal	48,99	40	48	11,0	44,5	49,9				
26	Inversión promedio per cápita en el sector de infraestructura pública	0	181344,26	5010,82	2,8	99780,87	55,0				
27	Inversión promedio per cápita en el sector transporte	0	421930,3	91834,79	21,8	79973,31	19,0				
28	Porcentaje de vías urbanas con dispositivos de señalización	50	80	50	0,0	50	0,0				
29	Inversión promedio per cápita en la gestión del riesgo	0	33392,65	6156,22	18,4	40244,83	100,0				
30	Número de planes actualizados e implementados – EOT	0	1	0	0,0	1	100,0				
31	Porcentaje de implementación del plan de desarrollo turístico municipal	40	80	50	25,0	60	50,0				

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO											
Ente Territorial_ CISNEROS											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO				Ejecución							
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
32	Inversión promedio per cápita en el sector Turismo	0	39369,89	6957,22	17,7	9436,31	24,0				
33	Porcentaje de fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural	0	100	25	25,0	50	50,0				
34	Inversión promedio per cápita en el sector agropecuario	0	55997,76	18778,63	33,5	21006,41	37,5				
35	Porcentaje de población urbana y rural atendida con la estrategia de sanidad animal	100	100	100	100,0	100	100,0				
36	Porcentaje de Juntas de Acción Comunal urbanas y rurales acompañadas	100	100	100	100,0	100	100,0				
37	Cobertura del servicio de acueducto urbano	100	100	100	100,0	100	100,0				
38	Cobertura del servicio de alcantarillado urbano	81	85	82	25,0	85	100,0				
39	Cobertura del servicio de aseo urbano	100	100	100	100,0	100	100,0				
40	Cobertura de tratamiento de aguas residuales en la zona rural	18	25	18	0,0	18	0,0				
41	Cobertura del servicio de aseo en la zona rural	25	25	25	100,0	21	84,0				
42	Cobertura del servicio de alumbrado público en la zona urbana	100	100	100	100,0	100	100,0				
43	Inversión promedio per cápita en el sector ambiental	0	171352,83	14933,5	8,7	33109,55	19,3				
44	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Municipal	0	30	8,6	28,7	15	50,0				
45	Porcentaje de ejecución del Plan Municipal de cambio climático	12,5	52,5	15,01	6,3	25	31,3				
46	Porcentaje de ejecución del plan municipal de educación ambiental	0	30	7,5	25,0	15	50,0				
47	Porcentaje de implementación del PISCC	0	100	25	25,0	50	50,0				
48	Porcentaje de ejecución de los recursos del Fondo de Seguridad	100	100	100	100,0	100	100,0				
49	Porcentaje de detenidos atendidos por la Administración Municipal	100	100	100	100,0	100	100,0				

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co

Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199

Calle 42B N° 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

Plan de Desarrollo: JUNTOS SOMOS EL FUTURO											
Ente Territorial_ CISNEROS											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO				Ejecución							
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
50	Inversión promedio per cápita en víctimas	0	88019,11	23669,64	26,9	44297,97	50,3				
51	Porcentaje de ejecución del plan de acción territorial	100	100	100	100,0	100	100,0				
52	Gobierno cumpliendo con los estándares de calidad	51,4	60	60	100,0	60	100,0				
53	Incremento de los ingresos tributarios / ingresos totales	80	95	85	33,3	87	46,7				
54	Porcentaje de personal cualificado para su desempeño técnico y humano	50	70	70	100,0	70	100,0				
55	Porcentaje de la comunidad que conoce la gestión municipal	80	80	80	100,0	80	100,0				

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2026)



2026100006890

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2026100006890

Medellín, 2026-07-10 14:17:32.173

5. REFERENCIAS

Contraloría General de Antioquia. (2024). Rendición ERIPD sujetos de control - Gestión Transparente.

Contraloría General de Antioquia. (25 de Marzo de 2026). *Plan Estratégico Institucional, 2026 - 2029*. Obtenido de Contraloría General de Antioquia: https://contraloria-general-de-antioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-general-de-antioquia/content/files/001716/85793_plan-estrategico-institucional_-2026_2029.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2012). *Guías para la Gestión Pública Territorial: Instrumentos para la gestión pública territorial por resultados*. . Obtenido de Colaboración DNP: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Instrumentos%20gesti%C3%B3n%20resultados.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (05 de 08 de 2025). *Guía de Seguimiento a Políticas Públicas*. Obtenido de Sinergia: https://colaboracion.dnp.gov.co/sites/CDDNP/Sinergia/2025/Guia_de_seguimiento_politicas_publicas_actualizada_2025_08_05_vf.pdf?utm_source=chatgpt.com

DNP. (2018). *Guía para la construcción y análisis de indicadores*. Obtenido de SINERGIA DNP: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf

Duque, I., Arango, A., & Cabello, M. (16 de Marzo de 2020). *Decreto 403 de 2020*. Obtenido de Secretaria del Senado, Leyes desde 1992, Vigentes: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020_pr003.html

Gáviria, C. (15 de Julio de 1994). *LEY 152 DE 1994, Leyes desde 1992, Vigentes*. Obtenido de Secretaria del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html#1

Municipio de Cisnero. (2024). *Plan de Desarrollo Municipal "Juntos Somos el Futuro"*. Obtenido de <http://repositoriocdim.esap.edu.co/items/0aea8602-ec60-455c-a030-ad6178171c94>